



Siedlce, dnia 29.12.2011r.

**Szanowny Pan**  
**Jan Domański**  
**Przewodniczący Rady**  
**Gminy Latowicz**

Szanowny Panie Przewodniczący, przepraszam Pana jak i wszystkich Radnych za moją nieobecność na sesji Rady Gminy Latowicz, nie mogę na niej uczestniczyć z przyczyn rodzinnych.

W związku z tym, że nie mogę osobiście udzielić Państwu informacji na temat budowy obiektu z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną postaram się udzielić ich listownie.

Proszę Państwa, jak Państwo pamiętają nasza firma wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Latowicz na wydzierżawienie lokalu dawnej apteki. Umowę z Gminą podpisaliśmy 04.05.2010r. Lokal ten przez rzeczoznawcę został uznany, za nienadający się do remontu, jednak konserwator zabytków nie zgodził się na jego rozbiórkę. W lipcu 2010r wystąpiliśmy do Pana Wójta o wyrażenie zgody na posadowienie kontenera z przeznaczeniem na aptekę na działkach 612 i 611/2 (za przychodnią lekarską), wybór tych działek nie był przypadkowy, mogliśmy poprowadzić media z przychodni co bardzo by ułatwiło proces starania się o pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu potrzebnych map dnia 07.07.2010r złożyliśmy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, decyzją taką otrzymaliśmy 4 sierpnia 2010r. Przystąpiliśmy do prac projektowych, które musieliśmy wstrzymać z powodu, zmiany plany rozwoju przestrzennego Latowicza, czyli projektu budowy obiektu sportowego, który ma objąć swoim obszarem działkę, która pierwotnie była przeznaczona na



posadowienie apteki. Po rozmowach z Panem Wójtem , zaproponowano nam działkę nr 610/2 , której właścicielem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Latowiczu. Po wstępnych rozmowach z OSP , okazało się ,że w tym okresie następowała zmiana zarządy kierującego działaniami OSP , co spowodowało , że umowę na dzierżawę działki zawarliśmy dnia 02 marca 2011r.

13 kwietnia 2011r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy i przystąpiliśmy do prac projektowych . Prace te uległy przedłużeniu z przyczyn nie zależnych od nas i dopiero 4 sierpnia złożyliśmy wniosek do Starosty Mińskiego o wydania pozwolenia na budowę. Tydzień po złożeniu wniosku , zostaliśmy wezwania do Starostwa w celu zmiany naszej dokumentacji , gdyż w tym czasie , bez naszej wiedzy , zostały zmienione granice jaki i numeracja działek w Latowiczu , w tym działki na której ma stanąć kontener apteczny. Musieliśmy w starostwie jaki i w przedsiębiorstwach dostarczających media zmienić numerację działki . Spowodował to ,że pozwolenie na budowę otrzymaliśmy dopiero 22 września 2011r. To przesunięcie terminu możliwości rozpoczęcia prac , spowodowało przesunięcia terminów u wykonawcy kontenera.

Jak państwo widzicie staramy się doprowadzić do końca daną inwestycję , ale nie wszystko jest w „naszej mocy”.

Postępy prac na dzień dzisiejszy są następujące :

1. Został wytyczony geodezyjnie plac pod kontener
2. W stolarni jest wykonywany kontener w technice kanadyjskiej
3. Przystąpimy w najbliższym czasie do prac instalatorskich
4. Jak warunki pogodowe pozwolą do marca ukończymy budowę kontenera.

Z wyrazami szacunku